

	Discovery	Design	Implementatio n	Testing	% Avance	% Proyectado
Migración de Datos	 99%	 86%	 22%	 0%	 28%	 35 %
Transformación y Procesamiento de Datos	 99%	 86%	 0%	 0%	 22%	 26%
Seguridad Data Lake 2.0	 99%	 87%	 -%	 -%	 -%	 -%

TOTAL PROYECTO	 -%	 -%
----------------	--	--